



## 相城区 2021 年重点项目完成情况

2021 年以来，相城区持续强化项目推进举措，对项目关键节点情况即时跟踪、计划进展情况每周监测、阶段完成情况每月评价，定期开展项目汇报会、现场会办会、座谈交流会、督导推进会等，每月对重点项目投资建设进度进行通报，持续压紧压实牵头部门、配合部门、属地板块、建设单位等各方职责，深入查找并及时解决项目建设过程中存在的难点、堵点问题，推动 77 个省、市、区三级重点项目圆满完成年度建设任务。

### 一、省市重点项目

2021 年全区共列入市重点项目 33 个(含 3 个省重大项目)，1054.5 亿元，年度计划投资 174.83 亿元，包括 27 个新开工项目、6 个续建项目。2021 年 1-12 月，27 个新开工项目全部开工；33 个市重点项目完成投资 192.98 亿元，年度计划投资完成率 110.4%，超时序进度 10.4 个百分点。其中，中荷（苏州）科技创新港、中亿丰未来建筑研发中心、山峰国际双语学校、苏州国际会议中心、高铁新城综合商务中心、三角咀工业创意园等 16 个项目超额完成年度目标任务，平保健康科技、渭塘智能制造产业园、黄桥智能产业国际研发社区等 3 个项目基本完成竣工投用。

### 二、区重点项目

2021 年全区共列入区重点项目 44 个，计划总投资 144.7 亿元，年度计划投资 57.3 亿元，包括 38 个新开工项目、6 个续建

项目。2021年1-12月，38个新开工项目全部开工；44个区重点项目完成投资57.90亿元，年度计划投资完成率100.9%，略超时序进度。其中，金梦智能化纺织品、健瑞医疗器械、已建道路新开工污水管网二期工程、新捷运物流仓储等6个项目超额完成年度目标任务，高铁新城能源站、长瑞光通讯芯片、空天动力发动机、黑盾环境温湿度控制设备、特胜自动化智能测试设备等8个项目竣工投用。

下一步，相城区将持续紧抓重点项目，强化项目过程调度分析和督促指导，对重点推进项目逐个建立攻坚专班，倒排计划、挂图作战，通过灵活运用分批报建的方式加快进度，全力做好临水临电、施工设备、物料运输等施工要素保障，推动项目早日实质开工、建设和投产，不断以项目建设的力度夯实相城高质量发展的根基。